

**Öffentliche
Ausschreibung
nach VOB**

**Feuerwehrneubau Schwaigern
Weilerweg 112
74193 Schwaigern**

Auftraggeber: Stadt Schwaigern
Marktstraße 2
74193 Schwaigern
Tel. 07138/2166

Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Art des Auftrags: Bauvertrag

Ort der Ausführung: 74193 Schwaigern

2. Vergabepaket:

- Glasfassade und Sonnenschutz
- Trockenbauarbeiten
- Mobile Trennwand
- Estricharbeiten
- Innentüren, Schreinerarbeiten
- Brandschutzelemente
- Schlosserarbeiten
- Sektionaltore
- Freitragende Teleskopschiebetore
- Fliesenarbeiten
- Rüttelfliesenarbeiten

Ausgabe der jeweiligen LV ca. ab dem 31.05.2022 elektronisch oder in Papierform über vergabe24.de bzw. staatsanzeiger.de

Art und Umfang der Leistungen:

Gewerk

Submission/Uhrzeit

01 Glasfassade und Sonnenschutz

27. Juni 2022
10.00 Uhr
Rathaus Schwaigern
DG Besprechungsraum
Bauamt

Ausführungstermine:

- Beginn ab Planungen KW 37 / 2022 bis KW 42 / 2022
- Ausführung KW 16 / 2023 bis KW 26 / 2023
- Zwischentermin KW 22 / 2023, Gebäude wetterfest geschlossen

Leistungsumfang:

- ca. 400m² Pfosten-Riegel-Fassade in Holz-Aluminium
- ca. 125m² Sonnenschutz Markisen

02 Trockenbauarbeiten

27. Juni 2022
10:15 Uhr
Rathaus Schwaigern
DG Besprechungsraum
Bauamt

Ausführungstermine:

- voraussichtlich ab KW 22 / 2023 bis KW 41 / 2023

Leistungsumfang:

- ca. 130m² Montagewände für Nassräume
- ca. 70 m² Montagewand
- ca. 180m² Vorsatzschalen F90
- ca. 515m² Abgehängte Gipskartondecken, Akustik, gelocht
- ca. 140m² abgehängte Gipskartondecken, glat

03 Mobile Trennwand

**27. Juni 2022
10:30Uhr
Rathaus Schwaigern
DG Besprechungsraum
Bauamt**

Ausführungstermine:

- ab ca. KW 22 / 2023 (Schwellen und Sturzmontage) bis KW 05 / 2024 (Element -Montage)
- Beginn Planung mit Freigaben KW 09 / 2023 bis KW 12 / 2023

Leistungsumfang:

- 1 Stück Anlage mit ca. 52m², Oberfläche Echtholz furnier Weißtanne,
1 Stück Zulage Tür

04 Estricharbeiten

**27. Juni 2022
10:45 Uhr
Rathaus Schwaigern
DG Besprechungsraum
Bauamt**

Ausführungstermine:

- ab ca. KW 30 / 2023 bis KW 33 / 2023

Leistungsumfang:

- ca. 900m² Zementestrich las Heizestrich
- ca. 100 m² Zementestrich

05 Innentüren Schreinerarbeiten

**27. Juni 2022
11.00 Uhr
Rathaus Schwaigern
DG Besprechungsraum
Bauamt**

Ausführungstermine:

- ab ca. KW 27 / 2023 (Zargen) bis ca. KW 05 / 2024 (Türblätter + WC-Trennwände)
- Beginn Planungen mit Freigaben KW 43 / 2022 bis KW 46 / 2022

Leistungsumfang:

- ca. 25 Stück Türen mit Schichtstoffauflage und Stahlzarge
- ca. 141m² Wandbekleidung aus OSB-Platten
- ca. 20lfm WC-Trennwandanlage, h=2m, HPL, 10 Stück Zulage WC-Türen

06 Brandschutzelemente

**27. Juni 2022
11:15 Uhr
Rathaus Schwaigern
DG Besprechungsraum
Bauamt**

Ausführungstermine:

- ab ca. KW 22 / 2023 bis ca. KW 24 / 2023
- Beginn Planung mit Freigaben KW 43 / 2022 bis KW 46 / 2022

Leistungsumfang:

- ca. 11 Stück verglaste Brandschutztürelemente (Türen mit Seiten- und Oberlicht)
- ca. 8 Stück Stahltüren, teilweise mit brand-/Rauschschutzanforderung
- ca. 4 Stück Stahl-Schiebetüren
- ca. 5m² Element-Festverglasungen, EI-30
- ca. 37m² Glaselemente ohne Brandschutzanforderung, 2x Zulage Türen

07 Schlosserarbeiten

**27. Juni 2022
11:30Uhr
Rathaus Schwaigern
DG Besprechungsraum
Bauamt**

Ausführungstermine:

- ab ca. KW 22 / 2023 bis KW 38 / 2023
- Beginn Planung mit Freigaben KW 08 / 2023 bis KW 12 / 2023

Leistungsumfang:

- ca. 9 m² Treppengeländer, innen, inkl. Holzhandlauf
- ca. 12lfm Holzhandlauf innen
- ca. 36m² Treppengeländer außen verzinkt
- ca. 45lfm Handlauf verzinkt
- ca. 25m² Stahlgitterfüllung Übungsturm, verzinkt, 1 Stück Zulage Tür
- ca. 42 lfm Terrassen-Geländerstab Rundrohr 40mm, verzinkt inkl. Unterkonstruktion
- 1 Stück Distanzterre mit Geländer auf dem Flachdach, H=1,30m
- 1 Stück Briefkastenanlage

08 Sektionaltore

**27. Juni 2022
11:45Uhr
Rathaus Schwaigern
DG Besprechungsraum
Bauamt**

Ausführungstermine:

- ab ca. KW 16 / 2023 bis KW 20 / 2023
- Beginn Planung mit Freigaben KW 39 / 2022 bis KW 44 / 2022

Leistungsumfang:

8 Stück Sektionaltore Fahrzeughalle

- ca. 46lfm Sturz- und Leibungsbekleidung aus Stahl
- ca. 38lfm Torschwellen aus Stahl

- ca. 7 Stück Glaselemente in den Toren
3Stück Sektionaltore Kaltlager
- ca. 7,5lfm Sturzausbildung aus Stahlrahmen
- ca. 19m² Stahlrahmenkonstruktion mit Streckmetall-Bekleidung
- ca. 15lfm Torschwellen aus Stahl

09 Freitragende Teleskopschiebetore

**27. Juni 2022
12:00Uhr
Rathaus Schwaigern
DG Besprechungsraum
Bauamt**

Ausführungstermine:

- ab ca. KW 37 / 2023 bis KW 38 / 2023
- Beginn Planung mit Freigaben KW 43 / 2022 bis KW 46 / 2022

Leistungsumfang:

- 1 Stück Teleskopschiebetor 3-teilig 8,50m lichte Durchfahrtsbreite
- 1 Stück Teleskopschiebetor 3-teilig 6,50m lichte Durchfahrtsbreite

10 Fliesenarbeiten

**27. Juni 2022
12:15Uhr
Rathaus Schwaigern
DG Besprechungsraum
Bauamt**

Ausführungstermine:

- ab ca. KW 38 / 2023 bis KW 41 / 2023

Leistungsumfang:

- ca. 230m² Wandfliesen, Format 10/10cm
- ca. 20m² Fliesenspiegel, Format 10/10cm
- ca. 552m² Bodenfliesen, Format 30/60cm
- ca. 106m² Bodenfliesen, Format 20/10cm

11 Rüttelfliesenarbeiten

**27. Juni 2022
12:30Uhr
Rathaus Schwaigern
DG Besprechungsraum
Bauamt**

Ausführungstermine:

- ab ca. KW 35 / 2023 bis KW 38 / 2023

Leistungsumfang:

- ca. 750 m² Bodenfliesen im Format 20/10cm
- ca. 200lfm Fliesen-Sockel im Format 20/10cm

Personen die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten

**Datum, Uhrzeit, Ort der Eröffnung: Submission Montag 27.Juni 2022
ab 10.00 Uhr
Rathaus Schwaigern
Marktstraße 2
DG Besprechungsraum Bauamt**

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 27. Juli 2022

Vergabeprüfstelle: Landratsamt Heilbronn

**Planung und Bauleitung: OHO Architekten PartGmbB
Dipl. Ing feie Arch. BDA
Tel. 0711/ 336902 0
Augsburger Str. 348
70327 Stuttgart**